UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

05

# Registro de Riesgos (Risk Register)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

**Estándares:** PMBOK 7th §11 Risk Management · ISO 31000 · ASPICE MAN.5 · ISO 26262 Part 9

EQUIPO
Equipo 4

PROYECTO
Monitor de temperatura con alertas a telegram

FECHA
10 de marzo de 2026

INTEGRANTES
Roberto Montaño Limón-5090008
Cesar Saul Vázquez Preciado-5079359
Carlos Macias Ruiz-5075968

**R = P × I**

Riesgo = Probabilidad (1-5) × Impacto (1-5) · Bajo 1-6 · Medio 7-14 · Alto 15-25

| 5 | 1 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|
| Total | Altos | Medios | Bajos |

## Registro de Riesgos

| ID | RIESGO | TIPO | P | I | R | NIVEL | MITIGACIÓN | RESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | El ESP32 se daña o deja de funcionar | | 3 | 5 | 15 | ALTO | Tener respaldo: probar en protoboard antes de soldar. Pedir prestado otro si falla. | — |
| R2 | Un integrante no entrega su parte a tiempo | | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Revisión semanal de avance. Redistribuir tareas si alguien se retrasa. | — |
| R3 | El firmware tiene bugs difíciles de resolver | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Hacer pruebas incrementales. No dejar las pruebas para el final. | — |
| R4 | No alcanza el tiempo para la integración | | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Dejar mínimo 2 semanas antes de TecoWeek para integrar y probar. | — |
| R5 | Se necesita un componente extra no presupuestado | | 2 | 2 | 4 | BAJO | Usar contingencia del BOM. Buscar alternativas genéricas más baratas. | — |

## Matriz de Riesgos 5×5

↑ Probabilidad

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-Muy alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4-Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3-Media | 3 | 6 | 9 1 | 12 1 | 15 1 |
| 2-Baja | 2 | 4 1 | 6 | 8 1 | 10 |
| 1-Muy baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

← Impacto →

## Repositorio y CM

| CAMPO | DETALLE |
|---|---|
| **Repositorio** | https://github.com/CarlosM0618/Ing-Software.-Sensor-temperatura |

| CAMPO | DETALLE |
|---|---|
| **Responsable CM** | Carlos Macias Ruiz |
| **Versionado** | Por fecha (YYYY-MM-DD) |

## ✍️ Firmas de Aprobación

| NOMBRE | ROL | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| Roberto Montaño Limón-5090008 | Software | *Roberto Montaño Limón* | ____/____/2026 |
| Cesar Saul Vázquez Preciado-5079359 | Hardware | *Cesar Saul Vázquez Preciado* | ____/____/2026 |
| Carlos Macias Ruiz-5075968 | Lider | *Carlos Macias Ruiz* | ____/____/2026 |
| Dra. Diana L. Avila Molina | Profesora | *Pendiente* | ____/____/2026 |

**Universidad Autónoma de Guadalajara**
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 10 de marzo de 2026